



COMUNE DI ROSE

PROVINCIA DI COSENZA

Via Castello 6, cap. 87040

TEL: 0984 901141

Sito web: <https://www.comune.rose.cs.it>

SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE

DETERMINAZIONE COPIA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Area N° 58 del 19/12/2025

Reg. Gen. N° 760 del 19/12/2025

OGGETTO:	“REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNE DI ROSE - LOCALITÀ CAMPELISE” - finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU - PNRR - M4-C1-I1.1 –Approvazione Perizia di Assestamento - CUP: G65E22000160006
-----------------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di dicembre nell'Ufficio del **SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione del decreto sindacale n. 04/25, con il quale allo scrivente sono state attribuite tutte le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 267/2000 relativamente al Settore 5 – Urbanistica, Patrimonio e Ambiente, comprendente, tra le altre, le competenze in materia di Edilizia Scolastica,

VISTA la PROPOSTA di Determinazione del RUP ad oggetto: “**REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNE DI ROSE - LOCALITÀ CAMPELISE**” - finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU - PNRR - M4-C1-I1.1 –Approvazione Perizia di Assestamento - CUP: G65E22000160006”, di seguito riportata:

Il R.U.P.

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 03.09.2025

PREMESSO:

- **che** l’articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno il fondo «Asili nido e scuole dell’infanzia»;
- **che** i successivi commi 60 e 61 della medesima legge disciplinano finalità e modalità di attuazione degli interventi;
- **che** il Regolamento (UE) n. 2021/241 ha istituito il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;

- **che** con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- **che** l'intervento in oggetto rientra nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU;

VISTO:

- il decreto del Ministro dell’Istruzione 7 settembre 2022, n. 236;
- il decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57;
- il decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74;
- la nota prot. n. 90853 del 26 ottobre 2022 con la quale è stato comunicato lo scioglimento della riserva;

DATO ATTO:

- **che** al Comune di Rose è stato assegnato un finanziamento complessivo pari a € 777.780,00;
- **che** l'intervento è “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”, giusto accordo di concessione Registro ufficiale U. 0102356 del 01.12.2022;

RICHIAMATE:

- la Determina del Settore 2 n. 46 del 02.02.2023 con la quale è stato affidato il servizio di progettazione definitiva–esecutiva e direzione lavori all’Arch. Giulio Cesare Guccione;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 12.05.2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo–esecutivo dei lavori di “**REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNE DI ROSE – LOCALITÀ CAMPELISE**”, dell’importo complessivo di Euro € 777.780,00;
- la Determina del Settore 2 n. 359 del 14.09.2023, con la quale veniva disposta l’aggiudicazione efficace dei lavori in favore della **ATI Eugenio Azzinnari Eredi S.n.c. – Democlima di Miracco Nicola**, così composta:
 - **EUGENIO AZZINNARI EREDI S.N.C.**, con sede in via Roma n. 15, 87048 Santa Sofia d’Epiro (CS), P. IVA 02764930786, in qualità di mandataria;
 - **DEMOCLIMA DI MIRACCO NICOLA**, con sede in C.da Corone n. 14, 87048 Santa Sofia d’Epiro (CS), P. IVA 02582930786, in qualità di mandante;

per un importo, al netto del ribasso d’asta del 5,000%, pari a € **551.000,00**, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € **7.000,00**, per un totale complessivo di € **558.000,00**, oltre IVA come per legge (10%);

CONSIDERATO:

- **che** in data 23.10.2023 è stato stipulato il contratto d’appalto Rep. n. 664/2023, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Cosenza (CS) in data 24.10.2023, Serie 1T Numero 19291;
- **che** i lavori sono stati consegnati in data 16.11.2023, giusto verbale di consegna prot. n. 6519;
- **che** nel corso dell’esecuzione dei lavori si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di assestamento, finalizzata ad una migliore definizione e razionalizzazione di alcune lavorazioni;
- **che** la perizia di assestamento non comporta modifiche sostanziali all’intervento, variazioni delle finalità originarie dell’opera, né differimento dei termini di esecuzione;
- **che** la stessa rientra nel finanziamento complessivo assentito e nel quadro economico approvato con Determina del Settore II n° 404 del 10.10.2023;

VISTA la Perizia di Assestamento, redatta dal Direttore Dei Lavori Arch. Giulio Cesare Guccione, trasmessa in data 18.12.2025 ed acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 8747 del 19.12.2025, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di perizia;
- Computo metrico estimativo di assestamento;
- Quadro economico comparativo;
- Elenco prezzi;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;

DATO ATTO

- **che** l'importo complessivo dei lavori a seguito della perizia di assestamento risulta pari a € 558.000,00, dunque invariato rispetto al contratto originario;
- **che** il Quadro Economico, rimane immutato rispetto al Quadro Economico post-gara approvato con Determina del Settore 2 n. 404 del 10.10.2023, per un costo complessivo dell'Intervento pari ad Euro € 777.780,00;
- **che** le variazioni, nel loro complesso, risultano di modesta entità economica e pienamente assorbibili nell'ambito dell'importo contrattuale complessivo dell'appalto;
- **che** la perizia è stata ritenuta tecnicamente congrua e amministrativamente regolare dalla Sottoscritta;

VISTI

- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 77/2021 e s.m.i.;
- il D.L. 34/2020;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

DI APPROVARE la Perizia di Assestamento dei lavori di “**REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNE DI ROSE – LOCALITÀ CAMPOLISE**”, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Giulio Cesare Guccione, trasmessa in data 18.12.2025 ed acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 8747 del 19.12.2025, composta dagli elaborati elencati in preambolo;

DI DARE ATTO che la perizia di assestamento:

- è conforme all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- non modifica la natura e le finalità dell'intervento;
- rientra nel finanziamento complessivo concesso;
- non altera l'importo complessivo del contratto di Appalto.

Rose, lì 19.12.2025

IL R.U.P.

f.to Ing. Simona Pellegrini

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 77/2021 e s.m.i.;
- il D.L. 34/2020;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto quanto visto, premesso e considerato;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI ADOTTARE la proposta di determinazione del RUP, Ing. Simona Pellegrini, riportata in premessa, avente ad oggetto: “**REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNE DI ROSE - LOCALITÀ CAMPOLISE** - finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - PNRR - M4-C1-I1.1 –Approvazione Perizia di Assestamento - CUP: G65E22000160006”;

DI APPROVARE la Perizia di Assestamento dei lavori di “**REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNE DI ROSE – LOCALITÀ CAMPELISE**”, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Giulio Cesare Guccione, trasmessa in data 18.12.2025 ed acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 8747 del 19.12.2025, composta dagli elaborati di cui in narrativa;

DI DARE ATTO che la perizia di assestamento:

- è conforme all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- non modifica la natura e le finalità dell'intervento;
- rientra nel finanziamento complessivo concesso;
- non altera l'importo complessivo del Contratto di Appalto;

DI DARE ATTO che la perizia è stata ritenuta tecnicamente congrua e amministrativamente regolare dal R.U.P. Ing. Simona Pellegrini;

DI DARE ATTO che l'intervento è finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, giusto accordo di concessione Registro ufficiale U. 0102356 del 01.12.2022;

DI DARE ATTO che il CUP assegnato è il seguente: G65E22000160006, mentre il CIG riferito ai lavori è 98215485CE;

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento non necessita di visto contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DI DARE ATTO che non sussistono a carico del sottoscritto responsabile del servizio cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.lgs. 50/2016, per l'adozione del presente atto;

DI DARE ATTO che la presente Determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'Azione Amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgt 33/2013.

**Il Responsabile del Settore
F.to LUPINACCI MATTIA**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Rose li, 19/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to LUPINACCI MATTIA

E' copia conforme all'originale e si rilascia per amm.vo e d'ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

LUPINACCI MATTIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni.

L'addetto alle pubblicazioni attesta che la presente determina è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio online dal 19/12/2025 per 15 giorni consecutivi.

Rose, lì 19/12/2025

L'addetto alle pubblicazioni

f.to F. Pangaro