

REGIONE CALABRIA - PROVINCIA DI CATANZARO - COMUNE DI SELLIA

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEL MULINO E DI PIAZZA MADONNA DELLA NEVE DA RISCHIO FRANA

PERIZIA DI VARIANTE 2

OGGETTO :

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

ELABORATO

02 QEV

SCALA -----

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	APPROVATO	AUTORIZZATO
0	Novembre 2022	1° emissione	Ing. P. Cosco		

Direzione Lavori



Studio di ingegneria


via Santa Lucia, 6 Bastia U. (PG)
P.IVA 02549650543
C.F. CSCPQL70E03C352I
mobile: 347.85.63.013
ufficio: 075.80.39.118
Fax: 075.46.50.095
e-mail: info@ingegneriacosco.it
Pec: pasquale.cosco@ingpec.eu

Ing. Pasquale Cosco

assistente alla Direzione lavori

Geom. Lorenzo Aristei

e-mail: tecnico@ingegneriacosco.it



Lavori di messa in sicurezza di via del Mulino e di piazza Madonna della Neve da rischio frana				
QUADRO ECONOMICO GENERALE				
LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE	VARIANTE2
COSTO LAVORI A MISURA	€ 1 653 092,30	€ 1 653 092,30	€ 1 744 929,40	€ 1 854 488,67
COSTI DELLA SICUREZZA DA PSC	€ 22 832,08	€ 22 832,08	€ 22 832,08	€ 22 832,08
RIBASSO OFFERTO	22,00% € 0,00	€ 363 680,31	€ 383 884,47	€ 407 987,51
IMPORTO TOTALE APPALTO	€ 1 675 924,38	€ 1 312 244,07	€ 1 383 877,01	€ 1 469 333,24
SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. SUI LAVORI	22% € 368 703,36	€ 288 693,70	€ 304 452,94	€ 323 253,31
INDAGINI GEOLOGICHE, GEOGNOSTICHE, PROVE DI LABORATORIO, INDAGINI GEOFISICHE, GEOTECNICHE E REL. GEOLOGICA	€ 22 000,00	€ 21 780,00	€ 21 780,00	€ 21 780,00
SPESE GENERALI E TECNICHE				
RILIEVO TOPOGRAFICO	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00
SPESE TECNICHE - Direzione lavori Coor. Sic. Esec.	€ 99 000,00	€ 99 000,00	€ 99 000,00	€ 99 000,00
SPESE TECNICHE REDAZIONE VARIANTE E DL LAVORI AGGIUNTIVI CON IMPORTO GIA' RIBASSATO DEL 9,5% COME DA OFFERTA INVITO	€ 0,00	€ 0,00	€ 8 500,00	€ 8 500,00
SPESE TECNICHE REDAZIONE VARIANTE 2 E DL LAVORI AGGIUNTIVI CON IMPORTO GIA' RIBASSATO DEL 9,5% COME DA OFFERTA INVITO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10 000,00
Cassa	€ 5 160,00	€ 5 495,20	€ 5 835,20	€ 6 235,20
INCENTIVO ART.113 D. Lgs 50/2016	€ 20 111,09	€ 33 518,49	€ 33 518,49	€ 33 518,49
SPESE COMMISSIONE DI GARA	€ 3 000,00	€ 16 759,24	€ 16 759,24	€ 16 759,24
ACCORDI BONARI-OCCUPAZIONI-INDENNIZZI	€ 17 744,41	€ 19 998,66	€ 19 998,66	€ 19 998,66
COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO (Comp. Cassa)	€ 50 277,73	€ 56 321,20	€ 56 321,20	€ 56 321,20
IMPREVISTI	€ 76 842,72	€ 76 842,72	€ 0,00	€ 0,00
IVA SPESE TECNICHE	22% € 41 236,30	€ 43 823,21	€ 45 768,01	€ 48 056,01
SPESE ACQUISIZIONE PARERI E PUBBLICITÀ GARA ED ESITI DI GARA	€ 2 000,00	€ 3 340,04	€ 3 340,04	€ 3 340,04
SUPPORTO AL RUP	€ 10 000,00	€ 8 600,00	€ 8 600,00	€ 8 600,00
COMPENSAZIONE PREZZI 1° SAL-Art. 1 septies. D.L. n. 73 del 25 maggio 2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13 300,00
COMPENSAZIONE PREZZI 2°SAL-3°SAL- Art. 26. 1 gennaio 2022 – 31 luglio 2022 – Prezzario 2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50 785,36
IVA su Compensazione prezzi – Art. 26. 1 gennaio 2022 – 31 luglio 2022 – Prezzario 2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11 172,74
ECONOMIE DI APPALTO	€ 0,00	€ 405 583,47	€ 384 249,21	€ 192 046,51
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 724 075,62	€ 1 087 755,92	€ 1 016 122,99	€ 930 666,76
TOTALE GENERALE	€ 2 400 000,00	€ 2 400 000,00	€ 2 400 000,00	€ 2 400 000,00